

|     | Intitulé de l'opération  | Maitre d'ouvrage      | Montant inscrit au PEP | État d'avancement (janvier 2023) |
|-----|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 0-1 | Animer le PAPI d'intention Tech-Albères  | SMIGATA               | 278 500 €              | En cours                         |
| 0-2 | Préparer le PAPI complet   | SMIGATA               | 90 000 €               | Non démarrée                     |
| 0-3 | Définir les modalités de gestion de la zone interfluve avec le Syndicat du Réart   | SMIGATA               | 42 000 €               | Non démarrée                     |
| 1-1 | Réaliser une étude hydraulique sur les secteurs à enjeux du territoire   | SMIGATA               | 125 000 €              | Non démarrée                     |
| 1-2 | Réaliser un porter à connaissance relatif au ruissellement à destination des communes et EPCI  | DDTM66                | -                      | En émergence                     |
| 1-3 | Volet 1: Recenser les crues historiques sur les différents bassins versants du territoire  | SMIGATA               | 15 000 €               | En cours                         |
|     | Volet 2: Recenser et poser des repères de crue   | SMIGATA *             | 25 500 €               | Non démarrée                     |
| 1-4 | Mettre en place un observatoire du risque d'inondation (OTRI)  | SMIGATA               | 10 000 €               | En cours                         |
| 1-5 | Volet 1: Sensibiliser au risque d'inondations  | SMIGATA               | 5 160 €                | En cours                         |
|     | Volet 2: Intervenir auprès des scolaires   | SMIGATA               | 56 000 €               | En cours                         |
| 1-6 | Élaborer des DICRIM  | SMIGATA *             | 36 000 €               | En cours                         |
| 1-7 | Assurer l'information communale sur les risques et les mesures de sauvegarde   | Communes              | -                      | En cours                         |
| 1-8 | Réaliser l'analyse environnementale du futur PAPI complet  | SMIGATA               | 24 000 €               | Non démarrée                     |
| 2-1 | Installer des échelles limnimétriques  | SMIGATA               | 7 467 €                | Terminée                         |
| 2-2 | Accompagner les acteurs locaux pour la prise en main des outils mis à disposition par l'État   | SMIGATA               | -                      | En cours                         |
| 2-3 | Étudier les possibilités d'instrumentation des bassins versants des affluents du Tech et des fleuves côtiers   | SMIGATA               | 40 000 €               | En émergence                     |
| 3-1 | Équiper les passages à gué dangereux   | SMIGATA *             | 306 050 €              | Terminée                         |
| 3-2 | Élaborer et maintenir à jour les PCS   | SMIGATA *             | 118 000 €              | En cours                         |
| 3-3 | Mettre en place une procédure de retour d'expérience sur l'activation des PCS  | SMIGATA               | -                      | Non démarrée                     |
| 4-1 | Réviser les PPRI des communes du bassin versant du Tech aval et de la Côte Vermeille   | DDTM 66               | -                      | En émergence                     |
| 4-2 | Veiller à ce que les documents d'urbanisme intègrent le risque d'inondations et la préservation des zones d'expansion de crues   | SMIGATA               | -                      | En cours                         |
| 4-3 | Rédiger la note relative à l'intégration du risque dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme   | SMIGATA               | 15 000 €               | Non démarrée                     |
| 5-1 | Réaliser une étude pré-opérationnelle à une opération de réduction de la vulnérabilité   | SMIGATA               | 104 000 €              | Non démarrée                     |
| 5-2 | Réaliser une étude de faisabilité pour la sécurisation du drain du Tech et des canalisations d'adduction d'eau potable traversant le fleuve  | CC ACVI               | 40 800 €               | Non démarrée                     |
| 6-1 | Réaliser une étude préalable à des aménagements sur le Riuferrier dans la traversée d'Arles-sur-Tech   | SMIGATA               | 66 667 €               | En émergence                     |
| 6-2 | Étudier les possibilités d'aménagement en vue de réduire l'inondabilité du secteur de la Martine basse à Banyuls-sur-Mer   | SMIGATA               | 37 500 €               | En cours                         |
| 6-3 | Réaliser une étude de faisabilité d'un bassin de rétention sur le secteur de la Galère à Collioure   | SMIGATA               | 25 000 €               | En émergence                     |
| 6-4 | Réaliser une étude hydraulique préalable à des travaux d'amélioration des écoulements dans le hameau de Las Illas  | Commune de Maureillas | hors PAPI              | Pour mémoire                     |
| 7-1 | Volet 1: Inventorier et caractériser des linéaires prioritaires d'ouvrages de protection contre les inondations en vue de la définition des systèmes d'endiguement sur le territoire | SMIGATA               | 140 000 €              | Terminée                         |
|     | Volet 2: Étude préalable à la définition de potentiels systèmes d'endiguement sur deux secteurs de digues classées   | SMIGATA               | 100 000 €              | En cours                         |
| 7-2 | Réaliser une étude hydraulique sur la Massane et ses principaux affluents  | SMIGATA               | 168 000 €              | En cours *                       |
| 7-3 | Réaliser une étude hydraulique sur la Riberette et ses principaux affluents  | SMIGATA               | 175 000 €              | En cours                         |
| 7-4 | Réaliser les études de dangers de 2 systèmes d'endiguement pressentis  | SMIGATA               | 130 000 €              | En cours *                       |
|     | Volet optionnel (uniquement si les études concluent à la nécessité d'engager des travaux)  | SMIGATA               | 30 000 €               | Suspendue                        |
| 7-5 | Étudier la stabilité des barrages situés sur le bassin versant de la Baillaury   | SMIGATA               | 100 000 €              | En cours                         |
| 7-6 | Étudier le risque de rupture du barrage de la Rasclose à Sorède  | Commune de Sorède     | 15 000 €               | Suspendue                        |
| 7-7 | Réaliser un diagnostic des digues maritimes de Collioure et de Cerbère   | CC ACVI               | 39 500 €               | Annulée                          |

Montant global : 2 365 144 €

SMIGATA\* = opération portée par le SMIGATA dont l'aitofiancement est supporté par les communes concernées (groupements de commandes)

En cours \* = en cours de finalisation (remise des rapports définitif à venir)