

Bilan technique et financier du PEP au PAPI Tech-Albères

	Intitulé de l'opération	Maitre d'ouvrage	Montant inscrit au PEP	État d'avancement (octobre 2024)
0-1	Animer le PEP au PAPI Tech-Albères (volets 1 et 2: 09/2021-09/2024)	SMIGATA	222 950 €	Terminée
1-3	Volet 1: Recenser les crues historiques sur les différents bassins versants du territoire	SMIGATA	15 000 €	Terminée
1-6	Élaborer des DICRIM	SMIGATA *	37 500 €	Terminée
2-1	Installer des échelles limnimétriques	SMIGATA	7 348 €	Terminée
3-1	Équiper les passages à gué dangereux	SMIGATA *	152 300 €	Terminée
3-2	Élaborer et maintenir à jour les PCS	SMIGATA *	67 686 €	Terminée
3-3	Mettre en place une procédure de retour d'expérience sur l'activation des PCS	SMIGATA	-	Terminée
6-2	Étudier les possibilités d'aménagement en vue de réduire l'inondabilité du secteur de la Martine basse à Banyuls-sur-Mer	SMIGATA	27 875 €	Terminée
6-4	Volet 1: Réaliser une étude hydraulique préalable à des travaux d'amélioration des écoulements dans le hameau de las illas	Commune	-	Terminée
7-1	Volet 1: Inventorier et caractériser des linéaires prioritaires d'ouvrages de protection contre les inondations en vue de la définition des systèmes d'endiguement sur le territoire	SMIGATA	103 362 €	Terminée
7-2	Réaliser une étude hydraulique sur la Massane et ses principaux affluents	SMIGATA	128 814 €	Terminée
7-3	Réaliser une étude hydraulique sur la Riberette et ses principaux affluents	SMIGATA	87 075 €	Terminée
7-4	Réaliser les études de dangers de 2 systèmes d'endiguement pressentis	SMIGATA	164 988 €	Terminée
7-5	Étudier la stabilité des barrages situés sur le bassin versant de la Baillaury	SMIGATA	100 000 €	Terminée
0-1bis	Animer le PEP au PAPI Tech-Albères (10/2024-09/2025)	SMIGATA	105 000 €	En cours
1-2	Réaliser un porter à connaissance relatif au ruissellement à destination des communes et EPCI	DDTM66	-	En cours
1-4	Mettre en place un observatoire du risque d'inondation (OTRI)	SMIGATA	-	En cours
1-5	Volet 1: Sensibiliser au risque d'inondations	SMIGATA	5 160 €	En cours
	Volet 2: Intervenir auprès des scolaires	SMIGATA	56 000 €	En cours
1-7	Assurer l'information communale sur les risques et les mesures de sauvegarde	Communes	-	En cours
2-2	Accompagner les acteurs locaux pour la prise en main des outils mis à disposition par l'État	SMIGATA	-	En cours
2-3	Étudier les possibilités d'instrumentation des bassins versants des affluents du Tech et des fleuves côtiers	SMIGATA	40 000 €	En cours
2-4	Mettre en place un système de surveillance des crues du Riberal à Cerbère	SMIGATA	37 500 €	En cours
4-2	Veiller à ce que les documents d'urbanisme intègrent le risque d'inondations et la préservation des zones d'expansion de crues	SMIGATA	-	En cours
5-1	Réaliser une étude pré-opérationnelle à une opération de réduction de la vulnérabilité	SMIGATA	104 000 €	En cours
5-3	Volet 1: Réaliser des diagnostics de la vulnérabilité du bâti dans le quartier de la Martine basse à Banyuls-sur-Mer	SMIGATA	30 000 €	En cours
6-1	Réaliser une étude préalable à des aménagements sur le Riuferrer dans la traversée d'Arles-sur-Tech	SMIGATA	66 667 €	En cours
6-3	Réaliser une étude de faisabilité d'un bassin de rétention sur le secteur de la Galère à Collioure	SMIGATA	25 000 €	En cours
7-1	Volet 2: Étude préalable à la définition de potentiels systèmes d'endiguement sur deux secteurs de digues classées	SMIGATA	100 000 €	En cours*
0-2	Préparer le PAPI complet	SMIGATA	90 000 €	En émergence
0-3	Définir les modalités de gestion de la zone interfluve avec le Syndicat du Réart	SMIGATA	42 000 €	En émergence
1-3	Volet 2: Recenser et poser des repères de crue	SMIGATA	25 500 €	En émergence
4-1	Réviser les PPRI des communes du bassin versant du Tech aval et de la Côte Vermeille	DDTM 66	-	En émergence
6-4	Volet 2: Définir un projet de travaux visant à améliorer l'écoulement du correc de la Rompuda dans la traversée du hameau de las illas	SMIGATA	83 333 €	En émergence*
6-5	Mener un diagnostic du canal écrêteur de la Riberette en préalable à des travaux de remise en état	SMIGATA	50 000 €	En émergence
7-1	Volet 4: Réaliser une analyse géotechnique des ouvrages de protection contre les débordements de la Massane à Argelès-sur-Mer	SMIGATA	110 000 €	En émergence
1-8	Réaliser l'analyse environnementale du futur PAPI complet	SMIGATA	24 000 €	Non démarrée
4-3	Rédiger la note relative à l'intégration du risque dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme	SMIGATA	15 000 €	Non démarrée
5-3	Volet 2: Mettre en œuvre les travaux préconisés	SMIGATA	96 000 €	Non démarrée
7-4bis	Acquérir la maîtrise foncière des ouvrages constitutifs du système d'endiguement de Banyuls-sur-Mer	SMIGATA	45 000 €	Non démarrée
7-6	Étudier les risques afférents au barrage de la Rasclose à Sorède suite aux travaux de confortement dont il a fait l'objet	SMIGATA	50 000 €	Non démarrée
7-1	Volet 3: Étude de dangers et dossier de demande d'autorisation en système d'endiguement pour la digue du Bois Fleuri	SMIGATA	65 000 €	Suspendue
1-1	Réaliser une étude hydraulique sur les secteurs à enjeux du territoire	SMIGATA	-	Annulée
5-2	Réaliser une étude de faisabilité pour la sécurisation du drain du Tech et des canalisations d'adduction d'eau potable traversant le fleuve	CC ACVI	-	Annulée
7-7	Réaliser un diagnostic des digues maritimes de Collioure et de Cerbère	CC ACVI	-	Annulée

Montant global : 2 380 058 €

SMIGATA* = opération portée par le SMIGATA dont l'autofinancement est supporté par les communes concernées (groupements de commandes)

En cours * = en cours de finalisation

En émergence * = démarrage suspendu dans l'attente de financement (refus de l'État de contribuer)